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ДОГОВОР № ______________________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения Договора подряда _____________________________, объявленной извещением от __________ г. № _______, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения Договора подряда _______________ от __________ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика
;

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Календарный план - Приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;

Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах; 

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика
;

Работы - проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 
Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);

Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (Приложение № 1 к Договору);
Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по (указать нужное) строительству, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объекта (наименование и место нахождения объекта строительства по титулу инвестиционной программы, инвентарные номера реконструируемых объектов) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в 
пункте 2.1, установлены Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

  В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска на проектно-изыскательские работы у Подрядчика).

2.5. Результат  работ  должен  соответствовать   требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по Договору:  

в течение ____ (_________) календарных дней с момента получения Подрядчиком  письменного указания Заказчика о необходимости приступить к выполнению работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2. Выполнение работ осуществляется по календарному плану выполнения работ, который является Приложением №4 к настоящему Договору.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1 Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ. 
4.1.2. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти и в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», положительного заключения экспертизы.   

4.1.3. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной государственной экспертизы и экспертизы в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», осуществляется Подрядчиком за свой счет.

4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.1.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  

4.1.9. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.

4.1.10. Вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора.

4.1.11. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков.

4.1.12. До перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и безусловную банковскую гарантию в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.
            4.1.13.  Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).
            4.1.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 6 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

       В случае, если в течение срока действия настоящего Договора, информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору, изменится по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 6 к настоящему Договору.   

       При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 7 к настоящему Договору.

       Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:

       - не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные настоящим Договором,

       - предоставления  Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков, 

       - предоставления  Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 6 к настоящему Договору, 

       - предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 7 к настоящему Договору), 

       - нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора,

       - предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров). 

       При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика о расторжении настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке.

4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Для выполнения  работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности  по настоящему Договору третьему лицу.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику до _________ следующую документацию по объекту _____________________________________________________________________________.

5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.5. Заказчик вправе в любое время изменить срок выполнения работ письменно уведомив за 14 (четырнадцать) дней о предстоящем изменении условия Договора Подрядчика. Условие Договора считается измененным по истечении 14 (четырнадцати) дней, с момента  получения соответствующего уведомления Подрядчиком.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА
6.1. Цена Договора определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет __________________________ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ______________________ (указать прописью) рублей.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ____________________ (указать прописью) рублей.
6.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, (указывается один из вариантов): 

I вариант: не включена в цену Договора и оплачивается Заказчиком непосредственно соответствующей согласующей организации при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований;

II вариант:  включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.
7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
7.1 Способы и условия осуществления платежа Подрядчику в рамках настоящего Договора следующие:

          Вариант 1:

          - авансовый платеж в размере ___ (указать прописью) %, что составляет ____________ (указать прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме ____________ (указать прописью) руб. ___ коп., безналичным расчетом в течение ___ (указать прописью) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора,

          - оставшуюся часть в размере ___ (указать прописью) %, что составляет ____________ (указать прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) в сумме ____________ (указать прописью) руб. ___ коп., безналичным расчетом в течение  ___ (указать прописью) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг (Приложение № __ к настоящему Договору) и предоставления счета-фактуры. 

          Вариант 2: 

          безналичным расчетом в течение ____ (указать прописью) рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) и предоставления счет – фактуры.

7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 

7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
8. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в Календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением четырех экземпляров разработанной документации на бумажных  носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также один экземпляр в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.
            Сметная документация на проектно-изыскательские работы должна быть предоставлена:

- в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000 г.);

- в текущих ценах в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции МДС 81-35.2004 т требованиями Заказчика;

- в ценах с учетом пересчета базисных цен в цены на конец 2010 г. по соответствующим индексам изменения сметной стоимости Министерства регионального развития Российской Федерации (либо уполномоченными региональными органами) с учетом индексации на уровень текущей инфляции и 10% снижения стоимости объекта,

на момент сдачи проекта на государственную экспертизу в формате сметной программы ________________________, позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.

8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение ___ рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 

8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 
5 (пяти)  рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы  (указывается в случае, если проведение изыскательских работ  предусмотрено  предметом Договора). После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

8.5. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания  Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.

8.6. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы Российской Федерации по выполненной проектной и изыскательской документации.

8.7.
В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

8.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма которой не может составлять менее 100% от суммы соответствующего аванса. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.

Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по Договору.
Срок платежа по гарантии в пользу Заказчика  должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком  Гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в гарантии  документов. В требовании Бенефициар  должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом  обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть представлена и вступить в силу до момента перечисления авансового платежа.

Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть выдана Банком, собственный капитал которого составляет не менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
9.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.3. Подрядчик при нарушении  договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ  -  пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
9.4. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также пени из расчета 0,15% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика. 

9.5. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно получившего положительное заключение государственной экспертизы проекта по причинам, не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет корректировку проекта, а также  осуществляет повторную государственную экспертизу проекта за свой счет (при необходимости).
9.7. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 
9.8. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

            9.9. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций, за исключение случаев, указанных в п.9.11 настоящего Договора.
9.10. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
            9.11. В случае неисполнен​ия или ненадлежащ​его исполнения​ Подрядчиком обязательс​тв, предусмотр​енных настоящим Договором​, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить​ оплату по Договору за вычетом соответств​ующего размера неустойки (штрафа, пени).
10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
            12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

           12.2. До обращения в Арбитражный суд г. Москвы
 за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии. 

Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными  и оспариванию не подлежат.
13.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев установленных настоящим Договором.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

            13.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента  получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.
13.6.Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны. 
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 
5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день 
после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

15.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

15.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств
(в том числе гарантийных).

15.7. Совершено в г. _______ «___» ________ 20 __ г.  в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
1. Техническое задание (Приложение № 1). 

2. Сводная ведомость стоимости работ (Приложение № 2). 

3. График финансирования работ (Приложение № 3). 

4. Календарный план выполнения работ (Приложение № 4). 

5. Список субподрядных организаций (Приложение № 5).
6. Формат предоставления информации (Приложение № 6).

7. Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика (Приложение № 7).

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

____________________________, ИНН ________________ КПП __________________.

Адрес: __________________________________________________________________.

Тел. _____________________________ Факс __________________________________.

р/с ____________________________ в ________________________________________;

к/с __________________________________________, БИК ______________________.

ОКПО ________________________________, КОНХ ___________________________.

Подрядчик:

____________________________, ИНН ________________ КПП __________________.

Адрес по учредительным документам: _________, фактический адрес: ____________, 

Тел.: _____________________________ Факс: __________________________________.

р/с _____________________________ в  _______________________________________; 

к/с __________________________________________ БИК ______________________.

ОКПО ______________________________, ОКОНХ ____________________________.
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:                                                        ПОДРЯДЧИК:
__________________ /_____________/              __________________ /_____________/ 
М.П.                                                                          М.П.     
                                                              Приложение № 1 к Договору № ________________

                                                              на выполнение проектных и изыскательских работ

                                                              от «___» _________ 20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации на строительство (расширение, реконструкцию, техническое перевооружение) линии электропередачи (подстанции) __________________________  

(наименование объекта)
1. Основание для проектирования.

1.1. Схема развития ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на период (дата), утвержденная (или согласованная, кем и когда) - для нового строительства и расширения.

1.2. Программа комплексного технического перевооружения электрических сетей ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на период (дата), утвержденная (кем и когда) - для реконструкции и технического перевооружения.

1.3. Акты обследования технического состояния оборудования (№ акта, дата), строительных конструкций, инженерных коммуникаций и т.д., утвержденные в установленном порядке, - для расширения, реконструкции и технического перевооружения.

1.4. Перечень строек, объектов электросетевого хозяйства и затрат (план капитальных вложений), финансируемых за счет инвестиционных средств.

1.5. Договор об осуществлении технологического присоединения (№, дата договора, №, дата технических условий). 

1.6. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту: 

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ НТП ПС СО;

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.121-2006;

- СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации; 

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- прочие документы по усмотрению Заказчика. 

2. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

Новое (расширение, комплексное техническое перевооружение и реконструкция, реконструкция с заменой отдельных видов оборудования).

Этапы разработки проекта.

I этап (если требуется) - обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту.

II этап (если требуется) - разработка, согласование и экспертиза проекта.

3.
Основные характеристики сооружаемого объекта (объекта реконструкции, техперевооружения).

            3.1.Для подстанции (ПС):

	Показатель
	Значение*

	Номинальные напряжения 
	

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	

	Тип схемы каждого РУ
	

	Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	

	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	

	Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов
	

	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	

	Район по количеству грозовых часов в году 
	

	Район по степени загрязненности атмосферы
	

	Вид обслуживания
	

	Возможность расширения
	

	Прочие особенности ПС, включая:

- требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту; 

- требования к охране объекта**;

- и т.д. (с уточнением в проекте)
	


     3.2.Для воздушных и кабельных линий (ВЛ, КЛ): 

	Показатель
	Значение*

	Передаваемая мощность
	

	Количество цепей
	

	Номинальное напряжение
	

	Длина трассы
	

	Район по количеству грозовых часов в году 
	

	Район по степени загрязненности атмосферы
	

	Район по ветру 
	

	Район по гололеду
	

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	

	Число часов использования максимума нагрузки
	

	Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	


*
В случае невозможности привести значение показателя объекта следует указать «определяется в проекте».

**
Инженерно-технические (ограждение) и организационные мероприятия (обход территории объекта) и другие.

4. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить.

4.1. На I этапе «Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту» (в течение ___ месяцев с даты заключения договора на разработку проекта).

           4.1.1. В случае отсутствия схемных проработок по обоснованию и присоединению к энергосистеме проектируемого объекта, выполнить их и утвердить в составе данного этапа. При этом выполнить:

- формирование вариантов электрической связи нового объекта с энергосистемой;

- расчет технико-экономических показателей вариантов схем присоединения объекта к энергосистеме и выбор рекомендуемого варианта.

           4.1.2. Расчеты электрических режимов  и устойчивости работы сети 110 кВ и выше (для ДЗО, имеющих объекты напряжением 220 кВ)в районе сооружения объекта на год его ввода (проведение реконструкции, технического перевооружения) и на перспективу 5-10 лет с учетом динамики изменения электрических нагрузок энергорайона: режим зимних максимальных нагрузок рабочего дня, режим летних минимальных нагрузок выходного дня, режим летних максимальных нагрузок рабочего дня (для регионов, имеющих значительную долю ТЭЦ в общей установленной мощности), и режим паводка (для объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу мощности ГЭС).

            4.1.3. Выполнить предварительные изыскания (при необходимости), сопоставление (при необходимости) различных вариантов (с оценкой экономических показателей) технических решений строительства с расчетом различных режимов (нормальных, послеаварийных, ремонтных и токов короткого замыкания) работы сети (на основе различных схем ПС и их присоединений, конфигурации сети, конструктивных и компоновочных решений ВЛ (КЛ) и ПС и др.) и на этой основе определить:

Для ПС:

- принципиальную электрическую схему подстанции;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения (РУ открытого исполнения, КРУЭ или др.);

- параметры АТ (Т);

- решения по средствам компенсации реактивной мощности (СКРМ);

- принципиальные решения по системам (РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ и связи) с указанием мест их размещения;

- организацию управления подстанцией из удаленных центров управления;

- план заходов ВЛ/КЛ;

- место (район) размещения объекта, размер площадки.

Для ВЛ (КЛ):

- точки присоединения к сетям;

- основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.);

- трассу ВЛ (КЛ).

4.1.4. Для ПС (ВЛ/КЛ) по результатам I этапа определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.1.5. Материалы (по ПС, ВЛ, КЛ) с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования профильными структурными подразделениями и утверждения руководством.

Материалы должны быть выполнены в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.

4.2. На II этапе «Разработка, согласование и экспертиза проекта».

4.2.1. Для ПС определить и выполнить:

-
принципиальную электрическую схему с пояснительной запиской, при наличии принятых Заказчиком решений по типам оборудования - главную электрическую схему;

-
вариант площадки, компоновку, генеральный план;

· конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

· строительные решения, включая использование прежних зданий и сооружений (для реконструируемых ПС), а также строительство новых, на основе современных строительных технологий (сэндвич-панели и т.д.);

· технические требования к оборудованию (автотрансформаторы, трансформаторы, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН и т.д.), в т.ч. и на основе вида обслуживания объекта;

· решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений в наиболее вероятных режимах, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

· специально обосновать замену основного электрооборудования, его модернизацию и объем;

· схемные и технические решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.); 

· конструктивное исполнение электрической связи между РУ, КРУЭ и трансформаторами (кабельные перемычки, токопровод и т.д.);

· необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

· решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН):

схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемая мощность источников СН;

-
решения по инженерным системам (противопожарным, водоснабжению и др.); 

-   решения по выбору вида оперативного тока, источников оперативного тока, схемы оперативного тока в нормальном режиме с указанием источников резервирования и схем резервирования; требуемая мощность источников оперативного тока;

· прочие разделы проектно-сметной документации.

4.2.2. Для ВЛ (КЛ) определить и выполнить:

· характеристики пропускной способности ВЛ (КЛ);

· протяженность и вариант прохождения трассы;

· количество цепей, конструкцию фазы и тросов;

· линейную изоляцию (тип кабеля); 

· тип опор и фундаментов (способ прокладки КЛ), схему заходов и подключения ВЛ (КЛ) к ПС;

· защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

· необходимость и расстановку СКРМ, дополнительные мероприятия повышения пропускной способности ВЛ (КЛ);

· необходимость сооружения системы раннего обнаружения гололедообразования и устройств плавки гололеда;

· средства снижения ветровой вибрации;

· расчет и выбор сечения жилы кабеля и экрана кабеля, способ соединения экранов кабелей;

· расчет наведенных потенциалов на экранах кабелей при применении схем транспозиции или одностороннего заземления экранов;

· измерение температуры КЛ и передача телеизмерения  на соответствующий ДП;

· прочие разделы проектно-сметной документации.

           4.2.3.Разработать технические решения по автоматизированной системе технологического управления (АСТУ). ( Помимо требований прочих НТД, проектирование вести с учетом требований ГОСТ серии 34 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы». В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автоматизации и условий функционирования системы допускается оформлять разделы ТЗ в виде приложений, вводить дополнительные, исключать или объединять подразделы).

4.2.3.1. Технические решения по релейной защите и линейной автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) проектируемой ПС и прилегающей сети, в т.ч.:

4.2.3.1.1. Схему размещения устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики (ПА), определения мест повреждения (ОМП) в прилегающей сети. 

4.2.3.1.2. Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА, ОМП, телемеханики (ТМ), автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), мониторинга оборудования, включая противоположные концы ВЛ, КЛ. 

4.2.3.1.3. Схемы организации цепей переменного напряжения на каждой ПС. 

4.2.3.1.4. Схему организации передачи сигналов РЗ и ПА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов. 

4.2.3.1.5. Структурно-функциональные схемы устройств РЗА и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП и ТМ. 

4.2.3.1.6. Перечень всех функций РЗА и ПА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, автотрансформатор и др.), необходимых на данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

4.2.3.1.7. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

· необходимости подключения к трансформатору тока в линии (для ВЛ с двумя выключателями) защит (дифференциально-фазной, продольной дифференциальной);

· требуемого количества ступеней резервных защит ВЛ и автотрансформаторов, места их установки и направленности;

· необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты на ВЛ 110-220 кВ);

· алгоритмов АПВ;

· принятых коэффициентов трансформации трансформаторов тока дифференциальных защит.

4.2.3.1.8. Решения по определению мест повреждения на каждой ВЛ (ОМП) с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости конфигурации сети («коридоры», одиночные линии).

4.2.3.1.9. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов подключаемых устройств. 

4.2.3.1.10. Решения по приближению устройств РЗА и ПА к первичному оборудованию с проработкой вариантов их размещения в отдельных релейных щитах, сооружаемых в непосредственной близости к распределительным устройствам (РУ) соответствующих напряжений.

4.2.3.1.11. Общие технические требования к устройствам РЗА, ПА, ОМП и шкафам.

4.2.3.2. Основные технические решения по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП), телемеханике на подстанции.

4.2.3.2.1. Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП/ТМ. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП/ТМ, по каждой подсистеме. 

4.2.3.2.2. Структурная схема АСУ ТП/ТМ.

4.2.3.2.3. Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП/ТМ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

· название присоединения;

· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

· источник информации;

· разрешающая способность;

4.2.3.2.4. получатели информации.

4.2.3.2.5. Требования к архивам АСУ ТП/ТМ.

4.2.3.2.6. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

· определение количества АРМ на ПС; 

· определение функций для каждого типа АРМ;

· определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);

· характеристика ПО для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).

4.2.3.2.7. Решения по оперативному управлению коммутационными аппаратами (КА) из центров диспетчерского управления.

4.2.3.2.8. Решения по выбору направлений передачи информации в центры управления регионов; обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления, а также решения по выбору протоколов передачи.

4.2.3.2.9. Решения по созданию общеподстанционного хранилища данных и организации доступа к хранилищу из вышестоящих систем управления.

4.2.3.3. Решения по регистрации аварийных событий (РАС) с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, ПА, в т.ч.:

· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

· частота обработки;

· условия пуска (для обеспечения функции РАС);

· устройство регистрации.

4.2.3.4. Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСТУ.

4.2.3.5. Требования к измерительным преобразователям, системам управления и регистрации:

· характеристика входных сигналов;

· характеристика выходных сигналов;

· функциональность;

· класс точности;

· интерфейсы и протоколы.

4.2.3.6. Основные организационно-технические решения по автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемой ПС.

4.2.3.6.1.  Создание (модернизация) АИИС КУЭ.

4.2.3.6.2. Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ.

4.2.3.6.3. Представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов электросетевого хозяйства измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД):

·  на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АИИС КУЭ;

·  в АРМ АИИС КУЭ подстанции.

4.2.3.6.4. Для распределительных устройств 110 кВ и выше с обходной системой шин при отсутствии трансформатора тока в линии (за линейным разъединителем) должны быть разработаны решения по обеспечению автоматической фиксации в УСПД перевода линии на обходной выключатель с отражением в МВИ расчета количества электроэнергии через присоединение.

4.2.3.6.5. Контроль качества электроэнергии в соответствии с 
ГОСТ 13109-97 и определение потерь электроэнергии при ее передаче от точки измерения до границы балансовой принадлежности.

4.2.3.6.6. Вычисление баланса электроэнергии по подстанции и отдельно по шинам всех классов напряжений, сравнение с допустимыми значениями небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.

4.2.3.6.7. Направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации.

4.2.3.6.8. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на внесение МВИ в Федеральный реестр МВИ; проведение испытаний с целью утверждения единичного типа средств измерений (при модернизации: проведение испытаний с целью утверждения единичного типа средств измерений в части реконструируемых и новых (вводимых) каналов измерения) и внесение АИИС КУЭ в Федеральный реестр средств измерений.

4.2.3.7. Организационно-технические решения по созданию систем связи (отдельным томом).
(Состав проектируемых систем связи определяется для каждого конкретного проекта).

4.2.3.7.1. Перечень направлений организуемой связи с проектируемого объекта.

4.2.3.7.2. Технико-экономическое обоснование выбора видов (ВОЛС, РРЛ, ВЧ и пр.) и систем связи, включая расчет пропускной способности каналов связи. 

4.2.3.7.3. Комплекс внутриобъектной связи (локальная вычислительная сеть, телефонная, оперативно-диспетчерская и пр.).

4.2.3.7.4. Линейно-эксплуатационная связь с обоснованием использования систем.

4.2.3.7.5. Схему организации связи, таблицу распределения информационных потоков систем связи, включая согласование 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и других заинтересованных организаций.

4.2.3.7.6. Решения по организации системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, тактовой синхронизации, системы сигнализации, системы маршрутизации, системы нумерации, системы защиты информации.

4.2.3.7.7. Выбор диапазонов частот.

4.2.3.7.8. Все решения должны быть взаимоувязаны с решениями по созданию систем связи в рамках следующих проектов (указать проекты).

4.2.3.8. Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами подстанции.

4.2.3.9. Решения по подсистеме мониторинга и диагностики основного оборудования ПС.

4.2.3.10. Решения по интеграции (информационному обмену) подсистем АСТУ: РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования, инженерных систем подстанции; взаимодействие с оборудованием системы связи на основе открытых стандартов.

4.2.3.11. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСТУ, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСТУ.

4.2.3.12. Решения по электромагнитной совместимости устройств АСТУ и обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

4.2.3.13. Решения по организации электропитания подсистем АСТУ и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики; 

- определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров зарядно-подзарядных устройств;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

- ориентировочные расчеты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока;

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

            - построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока;

            - контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли».

4.2.3.14. Обеспечение инфраструктуры, включая:

· подготовку помещений, в том числе создание систем поддержания микроклимата;

· организацию системы гарантированного электропитания всех подсистем АСТУ с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения (в соответствии с действующими НТД, уточняется для каждого конкретного проекта).

4.2.3.15. Привести предварительный расчет кабельной продукции, необходимой для создания подсистем АСТУ.

4.2.3.16. Произвести расчет надежности подсистем АСТУ, разработать программу обеспечения надежности.

                              4.2.3.17.Разработать программы и методики испытаний систем. 
            4.2.4. Оценка воздействия ВЛ (КЛ) и ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом.

4.2.5. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.

4.2.6. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ВЛ в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. 

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) и пускового комплекса должны быть проработаны решения:

В части АСТУ:

· выполнение релейной защиты при постановке под напряжение построенных участков ВЛ с учетом схемы их подключения к ПС;

· взаимодействие вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и ПА.


- состав компонентов ТМ, АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;


- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

- по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС.

4.2.7. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

4.2.8. Охранные мероприятия для подстанции в соответствии с требованиями норм.

4.2.9. Выполнить раздел «Организация эксплуатации». В разделе:

· учесть существующее расположение ремонтных баз в регионе, определить оптимальную схему организации техобслуживания ПС (ВЛ/КЛ);

· оптимизировать схему управления обслуживанием ПС (ВЛ/КЛ) с учетом расположения центров и линий управления, сложившихся в данном регионе;

· рассчитать численности и квалификации эксплуатационного персонала, транспорта, ЗИП, КИП, с учетом возможности работы ПС в автоматизированном режиме.

4.2.10. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

4.2.11. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

При выполнении корректировки проект следует переработать с учетом освоенных объемов капитальных вложений (на дату начала корректировки) по ранее утвержденному проекту.

4.2.12. Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов электросетевого хозяйства (при необходимости).

4.2.13. В сметную документацию включить затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.
4.2.14. В состав проекта включить материалы «Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Межевание земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства» (при необходимости).

4.2.15. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel.

a) 4.2.16. Материалы (в случае одностадийного проектирования - по результатам II этапа) в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (его филиалы) для последующего прохождения государственной экспертизы и утверждения руководством  ДЗО.

Примечание: в разделе 4 приведены полные типовые требования к составу и содержанию ТЗ при новом строительстве. При реконструкции и техническом перевооружении ПС состав и содержание ТЗ может быть изменено (дополнено либо уменьшено). 

5. Особые условия.

5.1. Реконструкция ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения (при необходимости).

5.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.3. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с Природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Главгосэкспертизой России (при необходимости).

5.4. Выполнить в составе проекта отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования (при необходимости).

5.5. Выполнить в составе проекта отдельным томом конкурсную документацию по выбору подрядной организации для выполнения СМР и пуско-наладочных работ (при необходимости).

5.6. Разработать на стадии проектирования план-график строительства объекта в рамках модели системы управления важнейшими инвестиционными проектами с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия по подготовке и утверждению ИРД, ПСД, СМР, ПНР, МТиО и вводу объекта в эксплуатацию в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Техническому заданию.
6. Выделение пусковых комплексов. 

(требования к выделению пусковых комплексов).

7.
Начало строительства объекта (ВЛ (КЛ) или ПС).


(указать срок начала строительства объекта).

8.
Срок выполнения проекта.


(в соответствии с календарным графиком к договору на разработку проекта).

9.
Проектная организация - генеральный проектировщик.


(выбирается  на конкурентной основе).

10.
 Исходные данные для разработки проекта. 

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учетом рекомендаций Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	                    Приложение № 1

к Техническому заданию




Методика разработки типовых графиков производства работ по строительству ПС и КВЛ с учетом декомпозиционной разбивки по видам работ для включения в техническое задание на разработку проектной документации для важнейших инвестиционных проектов

Сокращения, применяемые в Методике

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии.

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления.

АСДУиТМ - автоматизированная система диспетчерского управления и телемеханика.

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим.

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

процессом.

БМК - блочно-модульная конструкция. 

БКМ - блочная конструкция модульная.

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.

ГПР - график производства работ.

ДГ - директивный график.

ЗДЗ - защита дуговых замыканий.

ЗРУ - закрытое распределительное устройство.

ИРД - исходно-разрешительная документация. 

КРУМ - комплектное распределительное устройство модульное.

КРУЭ - комплектное распределительное устройство элегазовое.

ЛЭП - линия электропередачи.

ОПН - ограничитель перенапряжения.

ОПУ - общеподстанционный пункт управления.

ОРУ - открытое распределительное устройство.

ПА - противоаварийная автоматика.

ПИР - проектно-изыскательские работы.

ПНР - пуско-наладочные работы.

ПО - программное обеспечение. 

ПС - подстанция.

ПСД - проектно-сметная документация. 

РЗА - релейная защита и автоматика.

РУ - распределительное устройство.

СМР - строительно-монтажные работы.

СОПТ - система оперативного переменного тока.

ССПИ - система сбора и передачи информации.

ТУ - технические условия.

ТСН - трансформатор собственных нужд.

ТП - Технологическое присоединение.

УКРМ - устройство комплектное распределительное модульное.

ЩСН - щит собственных нужд.

Требования к ГПР

1 Структурная декомпозиция работ должна соответствовать типовой WBS (приложение № 1).

1.1 Второй и третий уровни WBS должны соответствовать заголовкам объектных и локальных смет соответственно ПСД  должна соответствовать требованиям приложения № 3). 

1.2 Допускается корректировка WBS с целью удовлетворения требования 1.1.

1.3 Для графика строительства ВЛ в соответствии с приложением № 3 WBS для одной опоры умножается на количество опор.

1.4 Допускается добавление уровней WBS ниже третьего, если того требует качество принимаемых решений.

2 График должен начинаться вехой «Начало» и заканчиваться вехой «Окончание».

3 Каждая работа должна иметь предшественника и последователя.

4 На работы не допускается ставить ограничения по дате начала или окончания. Если существует условие, определяющее начало производства работы (например, «Окно» в отключении линии), то данные события должны быть заданы вехой.

4.1 Список обязательных вех проекта (вех ДГ) представлен в приложении № 2.

5 В ПО типу длительности работы нельзя присваивать значение «Фиксированная длительность и количество», в противном случае при сдвиге дат старта/финиша работы с введенным фактом образуется «разрыв». Необходимо присваивать тип «Фиксированное количество».

6 Дополнительные требования к проектным и изыскательным работам изложены в приложении № 3.

7 Требования к декомпозиции крупных работ представлены в приложении №4.

8 Требования к планированию ПИР и получению ИРД:

8.1 Работы по получению ИРД должны в любое временя соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.2 Работы по согласованию разделов проекта необходимо детализировать для каждого раздела проекта до получения единичного согласования (получение согласования любой организации указывается как одна работа «Согласование с [название организации]»).

8.3 Графики ПИР должны соответствовать структуре, представленной в приложении № 5.

9  Работы по конкурсным процедурам должны соответствовать структуре, представленной в приложении № 6.

10  Работы по поставке оборудования и материалов должны соответствовать структуре, представленной в приложении № 7. 

10.1 Поставка крупного оборудования должна быть разделена на отдельные работы. Допускается объединение работ по поставке материалов
в 1 раздел в случае, если они поставляются одной партией, при этом работа должна содержать ссылку на проектную спецификацию с указанием конкретного листа.

Требования к отражению работ по подготовке и согласованию ИРД, ПИР, поставкам оборудования, материалов, СМР и ПНР

1 Работы должны быть детализированы следующим образом:

1.1 Работы, которые будут производиться в течение ближайшего месяца, должны быть разбиты на блоки или шаги, продолжительность которых не должна превышать 3 дня.

1.2 Работы, которые будут производиться в течение ближайших трех месяцев должны быть разбиты на блоки или шаги. Продолжительность работы или её шага не должна превышать 7 дней.

1.3 По остальным работам допускается детализация до 14 дней. При детализации работ необходимо пользоваться по определению единичными физическими объемами  для каждого вида работ согласно приложениям № 4 (Критерии детализации работ на ПС 220/110 кВ).

2 Для каждой из работ, кроме работ по управлению проектом, должна быть назначена стоимость.

2.1 Назначение лимитной стоимости на WBS происходит путем привязки к работе соответствующих строк объектной сметы из раздела ССР, заголовок которого соответствует разделу WBS. 

2.2 Если строк сметы соответствует нескольким работам ГПР, то следует изменить тип работы на «гамак», которую необходимо соотнести со строкой сметы, и объединить исходные работы под новой работой-гамаком.

2.3 При соотнесении строки сметы работе необходимо также указать измеритель физического объема данной работы и его плановое количество.

2.4 Если работы имеют стоимость, но не отражены в смете (например, работы по подготовке и согласованию ИРД), с ними соотносится соответствующий объем расходов.

2.5 Все дополнительные работы и затраты должны быть зафиксированы в разделе WBS «Управление изменениями». Данным работам должна соответствовать смета на дополнительные работы и затраты по объекту, согласованная представителем технического надзора Заказчика.
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Типовая WBS для ПС 110/220 кВ
	Код WBS
	Название WBS

	1
	Типовая WBS

	  001.1
	Исходно-разрешительная документация и проектирование

	    001.1.1
	Предпроектная подготовка

	    001.1.2
	Проектирование

	    001.1.3
	Разрешительная документация

	  001.2
	Выбор подрядчиков

	  001.3
	Поставка оборудования

	    001.3.1
	Силовое оборудование (220кВ)

	    001.3.2
	Силовое оборудование (110кв)

	    001.3.3
	Трансформаторы

	    001.3.4
	Оборудование среднего напряжения

	    001.3.5
	Системы отопления освещения и вентиляции

	    001.3.6
	Оборудование постоянного тока

	    001.3.7
	Оборудование вторичной коммутации

	    001.3.8
	РЗА

	    001.3.9
	АСДУ и ТМ, АИИС КУЭ, сети связи

	    001.3.10
	КЛ (ВЛ)

	  001.4
	Строительные работы

	    001.4.1
	Подготовка территории к строительству

	      001.4.1.1
	Рубка леса и срезка кустарника

	      001.4.1.2
	Срезка растительного слоя 

	      001.4.1.3
	Вертикальная планировка

	      001.4.1.4
	Устройство водоотводных сооружений

	      001.4.1.5
	Устройство водоотводных железобетонных лотков

	    001.4.2
	ОРУ 220 кВ

	      001.4.2.1
	Строительные работы + Фундаменты

	    001.4.3
	ОРУ 110 кВ

	      001.4.3.1
	Строительные работы + Фундаменты

	    001.4.4
	Трансформаторы

	      001.4.4.1
	Строительные работы + Фундаменты

	      001.4.4.2
	Сооружение объезда и переезда с пропуском воды

	      001.4.4.3
	Усиление автодороги в месте пересечения с теплотрассой, коммуникациями

	    001.4.5
	Кабельное хозяйство

	    001.4.5.1
	Кабельные каналы ОРУ 220 кВ

	    001.4.5.2
	Кабельные каналы ОРУ 110 кВ

	    001.4.5.3
	Кабельные каналы главных трансформаторов

	001.4.6
	ЗРУ 220/110 кВ

	    001.4.7
	ОПУ

	    001.4.7.1
	Строительные работы здания

	    001.4.7.2
	Хозяйственно-питьевой водопровод

	    001.4.7.6
	Противопожарный водопровод

	    001.4.7.5
	Бытовая канализация

	    001.4.7.3
	Отопление

	    001.4.7.4
	Вентиляция

	    001.4.7.7
	Кондиционирование

	    001.4.8
	ЗРУ 10кВ с реактивными камерами

	    001.4.8.1
	Строительные работы здания (9х21м)

	    001.4.8.2
	Противопожарный водопровод

	    001.4.8.3
	Отопление

	    001.4.8.4
	Вентиляция

	    001.4.9
	Подъездная автодорога, внутриплощадочные автопроезды и площадки

	    001.4.10
	Насосная станция первого подъема

	    001.4.11
	Насосная станция пожаротушения

	    001.4.12
	Камера переключения задвижек

	    001.4.13
	Наружные сети и сооружение водопровода

	    001.4.14
	Наружные сети и сооружение маслоотводов

	  001.4.14.1
	Маслоотводы

	  001.4.14.2
	Маслосборники 

	    001.4.15
	Наружные сети и сооружения канализации

	    001.4.16
	Наружные сети и сооружения 

	    001.4.17
	Благоустройство

	  001.4.17.1
	Ограждение

	  001.4.17.2
	Устройство тротуара

	  001.4.17.3
	Озеленение

	  001.4.17.4
	Установка малых архитектурных форм

	  001.4.17.5
	Укрепление свободной территории щебнем

	  001.4.17.6
	Освещение ПС

	  001.4.17.7
	Прочие работы

	  001.5
	Монтажные и пуско-наладочные работы

	    001.5.1
	Оборудование ОРУ 220 кВ

	    001.5.2
	Оборудование ОРУ 110 кВ

	    001.5.3
	Трансформаторы

	    001.5.3.1
	Доставка трансформаторов 

	   001.5.3.2
	Монтаж трансформаторов 

	    001.5.4
	Кабельное хозяйство

	   001.5.4.1
	Кабельное хозяйство

	    001.5.4.2
	Контрольные кабели

	    001.5.5
	ОПУ

	    001.5.5.1
	Щиты собственных нужд

	    001.5.5.2
	Монтаж оборудования ОПУ, АКБ

	    001.5.5.3
	Силовое эл. оборудование  ОПУ

	    001.5.5.4
	Кабельные конструкции ОПУ

	    001.5.5.5
	Силовые кабели

	  001.5.5.19
	Вторичная коммутация

	    001.5.5.6
	Контрольные кабели

	   001.5.5.7
	РЗА

	    001.5.5.8
	Средства передачи информации осцилографирование

	    001.5.6
	ЗРУ 10кВ с реактивными камерами

	    001.5.6.1
	Силовое электрооборудование, освещение, отопление и заземление

	    001.5.6.2
	Расстановка кабельных конструкций

	    001.5.6.3
	Силовые кабели

	    001.5.6.4
	Вторичная коммутация

	    001.5.6.5
	Контрольные кабели

	    001.5.7
	Работы на смежных ПС 

	    001.5.7.1
	Телемеханика. Смежные подстанции.

	    001.5.7.2
	АИИС КУЭ. Смежные подстанции.

	    001.5.8
	АСДУ

	    001.5.9
	АИИС КУЭ

	    001.5.10
	ВЧ каналы релейной защиты по ВЛ 220 кВ на ПС 220кВ 

	    001.5.11
	Средства связи

	    001.5.12
	Средства ВЧ каналов РЗ и ТО

	    001.5.21
	ВЧ каналы релейной защиты по ВЛ 

	  001.5.21.1
	Монтаж оборудования ВЧ каналов РЗ 

	    001.5.22
	ВЧ каналы связи по ВЛ 

	    001.5.23
	Каналы ТО и ПА по ВОЛС на ПС 

	    001.5.24
	ВЧ каналы релейной защиты по ВЛ 

	    001.5.25
	ВЧ каналы связи по ВЛ 

	    001.5.13
	ВОЛС

	    001.5.14
	ОПС

	    001.5.15
	Насосная станция первого подъезда

	    001.5.16
	Насосная станция пожаротушения

	    001.5.17
	Камера переключения задвижек

	    001.5.18
	Пусконаладочные работы

	  001.6
	Включение подстанции

	  001.7
	Регистрация права собственности

	  001.8
	Управление изменениями


Типовая WBS для КЛ

	Исходно-разрешительная документация и проектирование

	Предпроектная подготовка

	Проектирование

	Разрешительная документация

	Поставка  оборудования

	Муфты (по строительным длинам)

	Кабель

	Лотки, каналы, железобетон

	ВОЛС

	СМР

	    Горизонтальное бурение

	    Разработка грунта - общестроительные работы

	    Монтаж лотков

	    Монтаж кабеля и ВОЛС

	    Монтаж соединительных муфт

	    Обратная засыпка

	    Благоустройство

	Включение

	Регистрация права собственности

	Управление изменениями


Типовая WBS для ВЛ (одна опора)

	Исходно-разрешительная документация и проектирование

	Предпроектная подготовка

	Проектирование

	Разрешительная документация

	Поставка  оборудования

	Муфты (по строительным длинам)

	Кабель

	Лотки, каналы, железобетон

	ВОЛС

	СМР

	  Разбивка трассы, вырубка леса

	  Устройство временных дорог

	  Разработка грунта под фундамент и установка фундаментов

	  Сборка и установка опор

	    Монтаж провода и грозотроса

	   Благоустройство

	Включение

	Регистрация права собственности

	Управление изменениями


                                                                                                                  Приложение № 1.2 

                                                                                              к Приложению №1 

                                                                                                          к Техническому заданию

Вехи директивного графика

	ID работы
	Название работы

	DG001
	Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>

	DG002
	Согласовано задание на проектирование в МРСК

	DG003
	Согласовано ТЗ на проведение закупки на ПИР в МРСК

	DG004
	Объявлена конкурсная процедура на ПИР

	DG005
	Вскрытие конвертов

	DG006
	Заключен договор на ПИР

	DG007
	ПСД получена

	DG008
	ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>

	DG009
	ПСД согласована в МРСК, ФСК

	DG010
	Получено заключение государственной экспертизы

	DG011
	Заключен договор аренды зем. участка

	DG012
	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

	DG013
	Согласовано ТЗ на проведение закупки на СМР в МРСК/<СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>

	DG014
	Объявлена конкурсная процедура на СМР

	DG015
	Вскрытие конвертов

	DG016
	Заключен договор на СМР

	DG017
	Завершена поставка оборудования РУ 220/110/35 кВ

	DG018
	Завершена поставка оборудования РУ 10 кВ

	DG019
	Завершена поставка оборудования Трансформаторы

	DG020
	Завершена поставка оборудования РЗА

	DG021
	Завершена поставка оборудования АСДУ и ТМ, АИИСКУЭ, сети связи

	DG022
	Завершены СМР, ПНР

	DG023
	Объект включен

	DG024
	Получено разрешение в Ростехнадзоре (разрешение на допуск в эксплуатацию)

	DG025
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	DG026
	Объект введен на бух. учет


	


                                                                                                                Приложение № 1.3

                                                                                         к Приложению №1 

                                                                                                   к Техническому заданию

Требования к проектно-изыскательным работам

1. Объединять рабочие чертежи архитектурных решений и строительных конструкций в раздел проекта АС (Приложение Б ГОСТ 21.1101-2009).

2. Заголовки глав и разделов проекта должны соответствовать заголовкам глав и объектных (либо локальных, если локальная смета не входит ни в какую объектную) смет сводного сметного расчета, составленного в соответствии с Методологией определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
	                Приложение № 1.4 

к Приложению №1 

          к Техническому заданию




Требования к декомпозиции

	Строительство ВЛ

	№ п/п
	Наименование работ
	Границы

	Воздушная линия

	1
	Строительство фундаментов
	1 опора

	2
	Монтаж опор
	1 опора

	3
	Монтаж провода
	1 цепь/ 1 пролет

	4
	Монтаж ВОЛС
	1 цепь/ 1 пролет

	5
	Монтаж грозопровода
	1 цепь/ 1 пролет

	6
	Монтаж арматуры, ОПН
	1 опора

	7
	Благоустройство
	1 пролет

	8
	Прочие инженерные сооружения (отвод каналы, временные автодороги, защиты газопроводов и пр.)
	1 шт./1 км

	9
	Сложные пересечения (ж/д переезды, федеральные и региональные автодороги, водные преграды и пр.)
	1 пересечение

	Кабельная линия

	1
	Разработка грунта
	1 пикет

	2
	Устройство "постелей", монтаж лотков
	1 пикет

	3
	Монтаж кабеля
	1 строительная длина

	4
	Монтаж муфты
	1 шт./1 комплект (3 шт.)

	5
	Монтаж ВОЛС
	1 строительная длина

	6
	Горизонтально направленное бурение
	1 прокол

	7
	Обратная засыпка
	1 пикет

	8
	Благоустройство
	1 пикет


	               Приложение № 1.5 

к Приложению №1 

          к Техническому заданию




Структура ПИР и работ по получению ИРД 

Проектирование ПС

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на ПИР в ОАО <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Веха "Согласовано задание на проектирование в МРСК"

Работа "Согласование ТЗ на ПИР (ФСК/МРСК/РДУ)"

Работа "Утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, получение дефектных ведомостей"

Работа "Разработка основных технических решений, выполнение согласований"

Работа "Разработка рабочей документации"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование рабочей документации с МРСК/РДУ"

Веха "ПСД согласована в МРСК, ФСК"

Работа "Утверждение рабочей документации"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

11 ПИР ВЛ, КЛ 0,4 кВ

Проектирование ССПИ

Работа "Подготовка и утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, заказ информационной графики, получение дефектных ведомостей"

Работа "Выбора трассы, выполнение инженерных изысканий"

Работа "Разработка рабочей документации"

Работа "Согласование геодезической службой"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации"

Работа "Утверждение рабочей документации"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

ПИР ИРД КЛ, ВЛ 10 кВ, 110 кВ

Проектирование ЗДЗ

Работа "Подготовка и утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, заказ информационной графики, получение дефектных ведомостей"

Работа "Выбора трассы, выполнение инженерных изысканий"

Работа "Разработка проектной документации"

Работа "Разработка рабочей документации"

Работа "Согласование проектной документации"

Работа "Согласование геодезической службой"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации"

Работа "Получение положительного заключения государственной экспертизы"

Веха "Получено заключение государственной экспертизы"

Работа "Утверждение проекта"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Разрешительная документация

Работа "Предварительное согласование места размещения"

Работа "Сдача документов в администрацию, получение разрешительного письма"

Работа "Сбор ТУ"

Работа "Получение СЭЗ"

Работа "Получение ПГГ1"

Работа "Внесение изменения в проект планировки территории, проект межевания территории"

Оформление права на земельный участок

Работа "Межевание и кадастровый учет ЗУ по трассе линии"

Работа "Получение ПГГ2/приказ (распоряжение) ТУ Росимущество/МУГИСО"

Работа "Получение, согласование, подписание, регистрация договора аренды"

Веха "Заключен договор  аренды земельного участка"

Получение разрешения на строительство

Работа "Подача заявления в администрацию города, получение разрешения на строительство"

Веха "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

ПИР ПС без ИРД (крупные объекты по которым не требуется разрешение на реконструкцию (Градостроительный кодекс Российской Федерации)

Работа "Получение ТУ (ФСК, МРСК)"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на ПИР в ОАО <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование ТЗ на ПИР (ФСК/МРСК/РДУ)"

Веха "Согласовано задание на проектирование в МРСК"

Работа "Утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Веха "Согласовано ТЗ на проведение закупки на ПИР в МРСК"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, получение дефектных ведомостей"

Работа "Разработка основных технических решений"

Работа "Согласование основных технических решений с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>/МРСК/ФСК"

Работа "Разработка заказных спецификаций на основное оборудование"

Работа "Согласование и утверждение заказных спецификаций"

Работа "Разработка рабочей документации"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование рабочей документации с МРСК/ФСК/РДУ"

Веха "ПСД согласована в МРСК, ФСК"

Работа "Утверждение рабочей документации"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

12 ПИР ИРД ПС

Проектирование

Работа "Получение ТУ (ФСК, МРСК)"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на ПИР в ОАО <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование ТЗ на ПИР (ФСК/МРСК/РДУ)"

Веха "Согласовано задание на проектирование в МРСК"

Работа "Утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Веха "Согласовано ТЗ на проведение закупки на ПИР в МРСК"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, получение дефектных ведомостей"

Работа "Выбор площадки ПС, трассы линии"

Работа "Разработка основных технических решений"

Работа "Выполнение инженерных изысканий"

Работа "Согласование основных технических решений с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>/МРСК/ФСК"

Работа "Разработка проектной документации"

Работа "Разработка заказных спецификаций на основное оборудование"

Работа "Согласование и утверждение заказных спецификаций"

Работа "Согласование проектной документации"

Работа "Разработка рабочей документации"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование геодезической службой"

Работа "Согласование рабочей документации с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование рабочей документации с МРСК/ФСК/РДУ"

Веха "ПСД согласована в МРСК, ФСК"

Работа "Согласование рабочей документации с заинтересованными службами города и землепользователями"

Работа "Получение положительного заключения государственной экспертизы"

Работа "Утверждение проекта"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Разрешительная документация

Работа "Предварительное согласование места размещения"

Работа "Сдача документов в администрацию, получение разрешительного письма"

Работа "Сбор ТУ"

Работа "Получение СЭЗ по площадке ПС"

Работа "Получение СЭЗ по линии"

Работа "Получение ПГГ1"

Работа "Получение ГПЗУ"

Работа "Внесение изменения в проект планировки территории, проект межевания территории"

Оформление права на земельный участок

Работа "Межевание и кадастровый учет ЗУ по трассе линии"

Работа "Получение ПГГ2/приказ (распоряжение) ТУ Росимущество/МУГИСО"

Работа "Получение, согласование, подписание, регистрация договора аренды"

Веха "Заключен договор аренды земельного участка"

Получение разрешения на строительство

Работа "Подача заявления в администрацию города, получение разрешения на строительство"

Веха "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

Приложение 6. Структура работ по проведению конкурентных процедур

Работа «Формирование ТЗ на конкурс»

Веха «Сформировано ТЗ на конкурс» 

Работа «Согласование и утверждение ТЗ на конкурс»

Веха «Утверждено ТЗ на конкурс»

Работа «Объявление конкурсной процедуры»

Работа «Проведение конкурсной процедуры по закупке и …»

Веха «Вскрытие конвертов»

Работа «Подготовка экспертного заключения»

Работа «Подготовка и согласование протокола выбора победителя»

Веха «Подписан протокол выбора победителя» 

Работа «Подписание договора»

Веха «Подписан договор на выполнение работ …»

Приложение 7. Структура работ по поставкам

Веха «Заказчиком утверждена спецификация на приобретение оборудования…»

Работа «Процедура выбора поставщика»

Веха «Определен поставщик оборудования»

Работа «Согласование заказной спецификации по форме завода»

Веха «Согласована спецификация по форме завода»

Веха «Договор составлен»

Работа «Согласование проекта договора»

Веха «Договор согласован»

Работа «Подписание договора поставки»

Веха «Договор подписан»

Работа «Оплата аванса по договору»

Веха «Аванс оплачен»

Веха «Заказ размещен на заводе»

Работа «Изготовление и поставка оборудования»

Веха «Оборудование на приобъектном складе» 

	                                    Приложение № 2

к Техническому заданию



График строительства объекта с декомпозиционной разбивкой

Строительство ПС 110 кВ
1. Проектно-изыскательские работы

1.1. Разработка и согласование технического задания на проектирование.
1.2. Подготовка и проведение конкурса на ПИР.
1.3. Заключение договора на ПИР.

1.4. Заключение договора на техприсоединение. 

1.5. Получение ТУ на ТП. 

1.6. Проведение комплекса изыскательских работ.

1.7. Разработка проектно-сметной документации.

1.8. Проведение Государственной экспертизы проекта.

1.9. Разработка рабочей документации, в том числе:   

Том 1. Общие материалы

Ведомость основных комплектов рабочей документации

Генеральный план

Наружные сети ливневой канализации

Заземление. Молниезащита

Схема электрическая главная

Сметная документация

Вертикальная планировка

Благоустройство

Том 2. Наружное освещение

Наружное освещение. Общестроительные работы

Наружное освещение

Прожекторная мачта ПМС-24.0. Заземление.

Прожекторная мачта ПМС-24.0. Архитектурно-строительные решения

Наружное освещение. Электротехнические работы

Наружное освещение

Задание заводу на изготовление шкафов управления

Спецификация материалов и оборудования

Электротехнические решения

Том 3.  Маслосборник

Резервуар емкостью 50 м3. Архитектурно-строительные решения

Резервуар емкостью 50 м3. Установка датчика уровня. Технологические решения

Маслосборник

Резервуар емкостью 50 м3. Заземление.

Том 4. КРУМ 6 кВ

Спецификация материалов и оборудования

Электротехнические решения. Компоновочные решения

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Архитектурно-строительные решения 

КРУМ 6 кВ. Общестроительные работы

КРУМ 6 кВ

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Ж/б конструкции. Фундаменты.

КРУМ 6 кВ. Электротехнические работы.

КРУМ 6 кВ

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Заземление.

Модульное здание КРУМ 6 кВ. 

Охранно-пожарная сигнализация.

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Отопление. Вентиляция.

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Освещение. Силовая сеть.

Том 5. ОПУ

Модульное здание ОПУ. Архитектурно-строительные решения
Электротехнические решения. Компоновочные решения

Спецификация материалов и оборудования

Модульное здание ОПУ. Ж/б конструкции. Фундаменты.

Модульное здание ОПУ. Освещение. Силовая сеть.

Модульное здание ОПУ. Отопление. Вентиляция.

Модульное здание ОПУ. Охранно-пожарная сигнализация.

Установка ЩСН. Электротехнические решения.

Модульное здание ОПУ. Заземление.

Том 6. УКРМ

Электротехнические решения. Компоновочные решения

Спецификация материалов и оборудования

Модульное здание УКРМ. Ж/б конструкции. Фундаменты.

Модульное здание УКРМ. Архитектурно-строительные решения

Модульное здание УКРМ. Заземление.

Модульное здание УКРМ. Охранно-пожарная сигнализация.

Модульное здание УКРМ 6 кВ. Отопление. Вентиляция

Модульное здание УКРМ 6 кВ. Освещение. Силовая сеть

УКРМ. Электротехнические работы

Том 7. АИИС КУЭ

АИИС КУЭ. Техническое задание.                          

АИИС КУЭ. Технический проект.             

Спецификация материалов и оборудования

Пусконаладочные работы               

Том 8. Телемеханика

Том 9. ОРУ 110 кВ

Спецификация материалов и оборудования

Открытое распределительное устройство. Электротехнические решения

Открытое распределительное устройство. Архитектурно-строительные решения

Ячейковый портал ПСТ-110Я4С. Архитектурно-строительные решения

ОРУ 110 кВ. Общестроительные работы

ОРУ 110 кВ. Электротехнические работы

Том 10. Установка силового трансформатора 16 МВА 110/6,3/6,6 кВ

Трансформатор силовой 16000/110. Электротехнические решения.

Монтажные схемы подключений

Спецификация материалов и оборудования

Трансформатор силовой 16000/110. Архитектурно-строительные решения

Установка силового трансформатора 16000 кВА 110/6,3/6,6 кВ

Трансформатор силовой 16000/110. Общестроительные работы

Трансформатор силовой ТДТНШ 16000/110. Электротехнические работы

Установка силового трансформатора ТДТНШ 16МВА 110/6,3/6,6 кВ

Том 11. Управление и автоматизация элементов подстанции

РЗА

Вторичные соединения ЩСН

РЗА. Спецификация на оборудование и материалы.

РЗА. Схемы монтажные

РЗА. Принципиальные схемы.

РЗА. Пояснительная записка.

Задание заводу на изготовление шкафа аварийных событий.

Задание заводу на изготовление нетиповых шкафов автоматики.

Релейная защита элементов подстанции. 

Пусконаладочные работы

Том 12. Средства связи

Средства связи. Схема организации связи

Внутриобьектовая связь. Громкоговорящая поисковая связь. 

Спецификация на оборудование и материалы.

Средства связи

Том 13. Кабельное хозяйство

Журнал и раскладка силовых кабелей.

Журнал и раскладка контрольных кабелей.

Конструктивно-строительные решения.

Охранное освещение

Система автоматической пожарной сигнализации.

Система охранной сигнализации.

Система периметральной охранной сигнализации.    

Кабельное хозяйство.

Монтаж силовых кабелей.

Монтаж контрольных кабелей.

Кабельные каналы. Строительные работы.

Охранное освещение. Электротехнические работы.

Том 14. Охранное видеонаблюдение

Охранное видеонаблюдение.

Том 15. Система оперативного постоянного тока

Система оперативного постоянного тока.

Том 16. Наружное ограждение


Ограждение наружное. Строительные решения.

1.10. Утверждение ПСД и плана-графика финансирования.

2 .Оформление исходно-разрешительной документации.

2.1. Выполнение комплекса земельно-кадастровых работ.

2.1.1. Заключение договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ.

2.1.2. Оформление акта выбора земельного участка под строительство ПС. 

2.1.3. Заключение договора аренды земельного участка под площадку строительства подстанции.

2.2. Получение разрешения на строительство.

3. Проведение торгово-закупочных процедур.

3.1. Проведение торгово-закупочных процедур по поставке силовых трансформаторов и заключение договора поставки.

3.1.1. Разработка конкурсной документации.

3.1.2. Проведение конкурса.

3.1.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией.

3.1.4. Заключение договора поставки оборудования.

3.1.5. Оплата аванса по договору поставки.

3.2. Проведение торгово-закупочных процедур по выбору генерального подрядчика и заключение договора подряда.

3.2.1. Разработка конкурсной документации.

3.2.2. Проведение конкурса.

3.2.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией.

3.2.4. Заключение договора подряда.

3.2.5. Оплата аванса по договору подряда.
4. Поставка оборудования.
4.1. Поставка оборудования ОРУ 110 кВ.

Мачты

Порталы

Комплектная жесткая ошиновка 110 кВ ОЖК-110/1000.

БМК для установки оборудования ОРУ-110 кВ и блоки опорных изоляторов 10 кВ.

Заземлитель ЗОН-110.

ОПН -110 кВ.

ОПН нейтрали 110 кВ.

Комплектное распределительное устройство 110 кВ, в том числе:

Комплектный трехполюсный разъединитель 110 кВ 

КРУЭ 110 

Трансформаторы 

4.2. Поставка ЗРУ (КРУМ).

Шкафы КРУ 6 кВ К-105 (вводные, СВ и СР) К-128 (прочие) 

Шкафы КРУ в том числе:

Поставка систем жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, сигнализация)

Поставка металлического каркаса, сэндвич панелей

Быстровозводимое здание, в том числе:

4.3. Поставка ОПУ

Быстровозводимое здание, в том числе:

Шкаф видеорегистратора

Шкафы ТМ

Шкафы АСКУЭ

Шкафы связи

ТСН (ТСЗ 160/6/0,4)

Шкаф ввода питания и секционного выключателя

Шкафы отходящих линий 2 секции 0,4 кВ

Шкафы отходящих линий 1 секции 0,4 кВ

Вводно-распределительное устройство в том числе:

Аккумуляторная батарея со сейсмоустойчивым стеллажом 

Шкафы распределения оперативного тока

Щита постоянного тока

Устройство зарядно-выпрямительное

СОПТ

Регистратор аварийных событий 

Шкаф центральной сигнализации 

Защита и автоматика Т1 и Т2 

РЗА, в том числе:

Поставка систем жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, сигнализация)

Поставка металлического каркаса, сэндвич панелей

4.4. Поставка УКРМ

Быстровозводимое здание, в том числе:
Поставка металлического каркаса, сэндвич панелей

Поставка систем жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, сигнализация)

КРМ
5. Строительно-монтажные работы.

5.1. Общестроительные работы.       

5.1.1. Подготовка территории расчистка и снятие растительного грунта.

5.1.2. Выполнение планировочных работ, отсыпка площадки.

5.1.2.1. Разбивка внутриплощадочной геодезической основы.

5.1.2.2. Устройство временных дорог и проездов.        

5.1.2.3. Устройство временных складских площадок.

5.1.3. Устройство ограждения площадки. 

5.1.3.1. Устройство земляного основания фундаментов ограждения.

5.1.3.2. Устройство щебеночной подушки вод фундаменты.

5.1.3.3. Устройство фундаментов ограждения.

5.1.3.4. Установка панелей ограждения.

5.1.3.5. Закрытие подпанельного пространства.

5.1.3.6. Обратная засыпка.   

5.1.3.7. Установка ворот.

5.1.4. Устройство заземления подстанции.

5.1.4.1. Устройство траншей под заземление.

5.1.4.2. Монтаж вертикальных заземлителей.  

5.1.4.3. Монтаж горизонтальных заземлителей.

5.1.4.4. Антикоррозийная защита сварных швов.

5.1.4.5. Обратная засыпка траншей.

5.1.4.6. Замеры сопротивления изоляции контура заземления.

5.1.4.7. Проверка металлосвязи с контракциями и элементами подстанции.

5.1.5. Фундаменты для порталов и мачт БМК.

5.1.5.1. Геодезические работы.

5.1.5.2. Разработка котлованов под фундаменты.

5.1.5.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.5.4. Монтаж сборных ж/б фундаментов.

5.1.5.5. Гидроизоляция фундаментов.

5.1.5.6. Обратная засыпка.

5.1.6. Фундаменты под оборудование ОРУ 110 кВ БМК и блоки опорных изоляторов 10 кВ.

5.1.6.1. Геодезические работы.

5.1.6.2. Разработка котлованов под фундаменты.

5.1.6.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.6.4. Бетоноподготовка.

5.1.6.5. Устройство армирования.

5.1.6.6. Установка анкерных болтов.

5.1.6.7. Устройство опалубки.

5.1.6.8. Бетонирование фундаментов.

5.1.6.9. Гидроизоляция фундаментов.  

5.1.6.10. Обратная засыпка.

5.1.7.Фундаменты трансформаторов 

5.1.7.1. Геодезические работы.

5.1.7.2. Разработка котлованов под фундаменты.

5.1.7.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.7.4. Бетоноподготовка.

5.1.7.5. Устройство армирования.

5.1.7.6. Установка анкерных болтов

5.1.7.7. Устройство опалубки.

5.1.7.8. Бетонирование фундаментов.

5.1.7.9. Гидроизоляция фундаментов.

5.1.7.10. Обратная засыпка

5.1.7.11. Устройство системы маслоотводов.

5.1.7.12. Устройство основания под маслоприемник

5.1.7.13. Устройство маслоприёмника из ж/б плит П 32.9-1.

5.1.7.14. Устройство маслоприёмника.

5.1.7.15. Обратная засыпка.

5.1.8. Устройство маслосборника.

5.1.8.1. Геодезические работы.

5.1.8.2. Разработка котлована под ж/б поддон.

5.1.8.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.8.4. Бетоноподготовка.

5.1.8.5. Устройство армирования.

5.1.8.6. Установка анкерных болтов.

5.1.8.7. Устройство опалубки.

5.1.8.8. Бетонирование фундаментов.

5.1.8.9. Гидроизоляция фундаментов.

5.1.8.10. Устройство песчаной подушки резервуар 

5.1.8.11. Монтаж резервуара маслосборника в комплекте.

5.1.8.12. Обратная засыпка.

5.1.8.13. Устройство смотрового колодца на резервуар.

5.1.9. Фундамент здания ОПУ.

5.1.9.1. Геодезические работы.

5.1.9.2. Устройство шурфов под ж/б стойки опоры.

5.1.9.3. Монтаж ж/б стоек опор.

5.1.9.4. Замоноличивание ж/б стоек опор.

5.1.10. Фундамент здания ЗРУ 

5.1.10.1. Геодезические работы.

5.1.10.2. Устройство шурфов под ж/б стойки опоры.

5.1.10.3. Монтаж ж/б стоек опор.

5.1.10.4. Замоноличивание ж/б стоек опор.

5.1.11.Фундамент здания УКРМ.

5.1.11.1. Геодезические работы.

5.1.11.2. Устройство шурфов под ж/б стойки опоры.

5.1.11.3. Монтаж ж/б стоек опор.

5.1.11.4. Замоноличивание ж/б стоек опор.


5.1.12. Кабельное хозяйство

5.1.12.1. Геодезические работы.

5.1.12.2. Планировка трасс.

5.1.12.3. Устройство щебеночных подушек, укладка опорных брусков.

5.1.12.4 Раскладка ж/б лотков по территории ПС.

5.1.12.5. Устройство кабельных каналов потребительских кабелей 10 кВ.

5.1.13. Внутриплощадочные автодороги.

5.1.14. Благоустройство Планировочные работы.

5.2 Монтажные работы.

5.2.1. Монтаж силовых трансформаторов Т1,Т2.

5.2.1.1. Установка силовых трансформаторов 110 кВ на фундаменты.

5.2.1.2.Монтаж на площадке комплекса временного маслохозяйства.

5.2.1.3. Подключение технологического оборудования к питающей сети, опробование.

5.2.1.4. Подготовка в технологической емкости масла для доливки в трансформаторы.

5.2.1.5. Испытания масла из трансформаторов и технологической емкости. Испытание приборов КИПиА.

5.2.1.6. Монтаж навесного оборудования.

5.2.1.7. Монтаж высоковольтных вводов 110 кВ.

5.2.1.8. Проверка трансформатора на герметичность. Доливка масла.

5.2.1.9. Монтаж приборов КИПиА, контрольного и силового кабеля.

5.2.1.10. Дегазация масла в баках трансформаторов.

5.2.1.11. Взятие проб масла после окончания монтажа.

5.2.1.12. Высоковольтные испытания.

5.2.2. ОРУ-110 кВ, 6 КВ.

5.2.2.1. Монтаж блочно-модульных конструкций БМК-Исеть под оборудование ОРУ-110 кВ.

5.2.2.2. Монтаж навесных кабельных конструкций по ОРУ-110 кВ.

5.2.2.3. Монтаж коммутационных шкафов и шкафов обогрева на ОРУ-110кВ.

5.2.2.4. Монтаж высоковольтных элегазовых РУ со встроенными модулями заземлителя-разъединителя. 

5.2.2.4.1. Установка опорных рам КРУЭ на фундамент.

5.2.2.4.2. Установка модулей КРУЭ на м/конструкции. Стыковка элементов КРУЭ.

5.2.2.4.3. Вакуумирование модуля КРУЭ. Закачка изолирующего газа.

5.2.2.4.4. Испытание и опробование ячеек КРУЭ в присутствии представителя завода-изготовителя оборудования.

5.2.2.5. Монтаж комплектных трехполюсных разъединителей 110 кВ.

5.2.2.6. Монтаж ОПН нейтрали силовых трансформаторов 110 кВ.

5.2.2.7. Монтаж ОПН -110 кВ.

5.2.2.8. Монтаж заземлителей ЗОН-110 кВ.

5.2.2.9. Монтаж опорных изоляторов 110 кВ.

5.2.2.10. Монтаж жесткой ошиновки 110 кВ.

5.2.2.11. Заземление оборудования.

5.2.2.12. Монтаж гибкой ошиновки 110 кВ.

5.2.2.13. Монтаж блочно-модульных конструкций БМК-Исеть под оборудование ОРУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.2.14. Монтаж опорных изоляторов 6 кВ.

5.2.3. Монтаж оборудования ОПУ.

5.2.3.1. Монтаж быстровозводимого здания ОПУ.

5.2.3.1.1. Монтаж основания здания ОПУ на фундаменты.

5.2.3.1.2. Монтаж каркаса здания ОПУ.

5.2.3.1.3. Монтаж стен здания ОПУ.

5.2.3.1.4. Монтаж кровли здания ОПУ.

5.2.3.1.5. Утепление и герметизация здания ОПУ.

5.2.3.1.6. Монтаж входных дверей, окон.

5.2.3.1.7. Монтаж снегозадержания и отвода воды с кровли.

5.2.3.1.8. Монтаж внутреннего и наружного освещения здания ОПУ.

5.2.3.1.9. Монтаж системы отопления здания ОПУ.  

5.2.3.1.10. Монтаж системы вентиляции здания ОПУ.

5.2.3.1.11. Монтаж внутреннего контура заземления.

5.2.3.2. Монтаж устройств РЗА.

5.2.3.2.1. Монтаж терминалов защиты и автоматики Т1 иТ2.

5.2.3.2.2. Монтаж шкафа центральной сигнализации.

5.2.3.2.3. Монтаж регистратора аварийных событий.

5.2.3.2.4. Монтаж панели ТН 110 кВ, питания цепей оперативной блокировки.

5.2.3.2.5. Монтаж панели управления трансформаторами Т1 и Т2, и шинными аппаратами 110 кВ.

5.2.3.2.6. Заземление оборудования.

5.2.3.3. Монтаж СОПТ.

5.2.3.3.1. Монтаж щита постоянного тока.

5.2.3.3.2. Монтаж шкафов распределения оперативного тока.

5.2.3.3.3.Монтаж зарядно-выпрямительных устройств.   

5.2.3.3.4 Монтаж стеллажа под аккумуляторы. 

5.2.3.3.5. Монтаж аккумуляторов.

5.2.3.3.6. Формирование АБ.

5.2.3.3.7. Контрольный заряд АБ.

5.2.3.3.8. Заземление оборудования

5.2.3.4. Монтаж ЩСН

5.2.3.4.1. Шкафы отходящих линий 1 секции 0,4 кВ.

5.2.3.4.2. Шкафы отходящих линий 2 секции 0,4 кВ.

5.2.3.4.3. Шкафы ввода питания и секционного выключателя.

5.2.3.4.4. Монтаж трансформаторов собственных нужд. 

5.2.3.4.5. Испытание масла в ТСН 6/0.4 кВ.

5.2.3.4.6. Заземление оборудования.

5.2.3.5. Системы связи.

5.2.3.5.1. Монтаж телекоммуникационных шкафов.

5.2.3.5.2. Монтаж мультиплексоров.                  

5.2.3.5.3. Установка оргтехники и программного обеспечения.

5.2.3.5.4. Монтаж слаботочных сетей.

5.2.3.5.5. Подключение оборудования.

5.2.3.5.6. Заземление оборудования.

5.2.3.6. Монтаж АИИС КУЭ.

5.2.3.6.1. Монтаж шкафов АСКУЭ. 

5.2.3.6.2. Монтаж счетчиков.

5.2.3.6.3. Монтаж кабельной продукции.

5.2.3.6.4. Вторичная коммутация.

5.2.3.6.5. Заземление оборудования.

5.2.3.7. Монтаж АСУ ТП.

5.2.3.7.1. Монтаж шкафов телемеханики.

5.2.3.7.2. Монтаж кабельной продукции.

5.2.3.7.3. Установка оргтехники и ПО.

5.2.3.7.4. Вторичная коммутация.

5.2.3.7.5. Заземление оборудования.

5.2.4. Монтаж оборудования ЗРУ-6,6 кВ, 6,3кВ (КРУМ).

5.2.4.1. Монтаж быстровозводимого здания КРУМ.

5.2.4.1.1. Монтаж основания здания КРУМ на фундаменты.

5.2.4.1.2. Монтаж каркаса здания ОПУ.

5.2.4.1.3. Монтаж стен здания КРУМ.

5.2.4.1.4. Монтаж кровли здания КРУМ.

5.2.4.1.5. Утепление и герметизация здания КРУМ.

5.2.4.1.6. Монтаж входных дверей, окон.

5.2.4.1.7. Монтаж снегозадержания и отвода воды с кровли. 

5.2.4.1.8. Монтаж внутреннего и наружного освещения здания ОПУ.

5.2.4.1.9. Монтаж системы отопления здания КРУМ.

5.2.4.1.10. Монтаж системы вентиляции здания КРУМ.

5.2.4.1.11. Монтаж внутреннего контура заземления.

5.2.4.2. Монтаж РУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.4.2.1. Установка в здание КРУМ ячеек 6,3/6,6 кВ.

5.2.4.2.2. Монтаж шинных мостов секций шин в ячейках КРУ.

5.2.4.2.3. Монтаж датчиков дуговой защиты.

5.2.4.2.4. Монтаж системы ОВОД (дуговая защита).

5.2.4.2.5. Монтаж вводов и проходных изоляторов 6,3/6,6 кВ.

5.2.4.2.6. Проверка механических регулировок выкатных элементов.

5.2.4.2.7. Заземление оборудования.

5.2.5. Монтаж устройства компенсации реактивной мощности.

5.2.5.1. Монтаж быстровозводимого здания УКРМ.

5.2.5.1.1. Монтаж основания здания КРУМ на фундаменты.

5.2.5.1.2. Монтаж каркаса здания ОПУ.

5.2.5.1.3. Монтаж стен здания КРУМ.

5.2.5.1.4. Монтаж кровли здания КРУМ.

5.2.5.1.5. Утепление и герметизация здания КРУМ.

5.2.5.1.6. Монтаж входных дверей, окон.

5.2.5.1.7. Монтаж снегозадержания и отвода воды с кровли.

5.2.5.1.8. Монтаж внутреннего и наружного освещения здания ОПУ.

5.2.5.1.9. Монтаж системы отопления здания КРУМ.

5.2.5.1.10. Монтаж системы вентиляции здания КРУМ.

5.2.5.1.11. Монтаж внутреннего контура заземления.

5.2.5.2. Монтаж оборудования УКРМ.

5.2.5.2.1. Установка в здании ячеек УКРМ.

5.2.5.2.2. Монтаж шинных мостов и кабельных связей.

5.2.5.2.3. Проверка механических регулировок элементов ячеек.

5.2.5.2.4. Заземление оборудования.

5.2.6. Монтаж устройств наружного освещения.

5.2.6.1. Подготовка прожекторов.

5.2.6.2. Монтаж прожекторов на мачтах.

5.2.6.3. Устройство кабельных трасс.

5.2.6.4. Монтаж шкафов питания и клемных коробок.

5.2.6.5. Прокладка кабельной продукции.

5.2.6.6. Подключение сетей внешнего освещения.

5.2.7. Кабельное хозяйство.

5.2.7.1. Подготовка кабельной продукции.

5.2.7.2. Прокладка силовых кабельных линий 6 кВ.

5.2.7.3. Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ, цепей питания приводов оборудования.

5.2.7.4. Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ, цепей обогрева оборудования.

5.2.7.5. Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ, цепей обогрева, освещения и вентиляции модульных зданий.

5.2.7.6. Прокладка кабельных линий цепей оперативного постоянного тока.

5.2.7.7. Прокладка контрольного кабеля цепей защит и управления.

5.2.7.8. Вторичная коммутация.

5.2.8. Монтаж переметрального видеонаблюдения.

5.2.8.1. Монтаж шкафа видеорегистратора.

5.2.8.2. Монтаж видеокамер наблюдения по периметру ПС.

5.2.8.3. Прокладка кабельной продукции.

5.2.8.4 Установка оргтехники и ПО.      

5.2.8.5. Подключение видеокамер.

5.2.8.6. Наладка комплекса.

5.2.9. Монтаж пожарно-охранной сигнализации.

5.2.9.1 Монтаж пожарных датчиков и извещателей в здании ОПУ.

5.2.9.2. Монтаж пожарных датчиков и извещателей в здании
ЗРУ-6,6./6,3 кВ.

5.2.9.3. Монтаж пожарных датчиков и извещателей в здании УКРМ.

5.2.9.4. Монтаж устройств управления ПОС в модульных зданиях.

5.2.9.5. Монтаж оборудования оповещения и световых указателей в модульных зданиях.

5.2.9.6. Установка первичных средств пожаротушения.

5.2.9.7. Монтаж кабельных трас в ОПУ.

5.2.9.8. Монтаж кабельных трас в ЗРУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.9.9. Монтаж кабельных трас в УКРМ.

5.2.9.10. Монтаж кабельных сетей в здании ОПУ.

5.2.9.11. Монтаж кабельных сетей в здании ЗРУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.9.12. Монтаж кабельных сетей в здании УКРМ.

5.2.9.13. Подключение системы.

5.2.9.14. Заземление оборудования.
6. Комплексные пуско-наладочные работы

6.1. Наладка и испытания Т1, Т2.
6.2. Наладка защит и управления Т1, Т2.

6.3. Наладка защит и управления системы СН.

6.4. Наладка защит и управления системы СОПТ.

6.5. Наладка системы ЦС.

6.6. Наладка цепей оперативной блокировки.

6.7. Наладка защит и управления ЗРУ -6 кВ.

6.8. Высоковольтные испытания оборудования.

6.9. Специзмерения.

6.10. Наладка системы АСУ ТП.

6.11. Наладка системы АСКУЭ.

6.12. Наладка систем связи.

6.13. Наладка пожарно-охранной сигнализации.
7. Комплексное опробование (72 часа).
8. Ввод объекта в эксплуатацию.

8.1. Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.2. Получение разрешения Госстройнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.3 Проведение рабочей комиссии по вводу. 

8.4. Проведение приёмочной комиссии.

8.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.6. Регистрация прав собственности на объект.

8.7. Объект поставлен на основные фонды.
Строительство ВЛ 110 кВ 
1 Проектно-изыскательские работы ВЛ 110 кВ.

1.1. Разработка и согласование технического задания на проектирование.

1.2. Подготовка и проведение конкурса на ПИР.

1.3. Заключение договора на ПИР.

1.4. Проведение комплекса изыскательских работ.

1.5. Разработка проектно-сметной документации.

1.6. Рассмотрение и согласование ПСД техническим блоком филиала.

1.7. Разработка рабочей документации.

1.8. Проведение Государственной экспертизы проекта.

1.9. Утверждение ПСД. 

1.10. Утверждение плана-графика финансирования.

2. Оформление исходно-разрешительной документации.

2.1. Земельно-кадастровые работы.

2.1.1. Заключение договора выполнения комплекса земельно-кадастровых работ.

2.1.2 Выполнение земельно-кадастровых работ.

2.1.3. Оформление акта выбора земельного участка.

2.1.4. Переоформление постановления о выделении земельного участка на период строительства.

2.1.5. Заключение договора аренды земельного участка.

2.1.6. Заключение договора аренды лесопользования.

2.1.7. Разработка проекта освоения лесов.

2.2. Получение разрешения на строительство.
3. Проведение торгово-закупочных процедур.

3.1. Проведение торгово-закупочных процедур по поставки провода
АС 300/66.

3.1.1. Разработка конкурсной документации.

3.1.2. Проведение конкурса.

3.1.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией.

3.1.4. Заключение договора по поставки провода АС 300/66.

3.1.5. Оплата по договору на поставку провода АС 300/66.

3.2. Проведение торгово-закупочных процедур по выбору генерального подрядчика и заключение договора подряда ВЛ 110кВ.

3.2.1. Разработка конкурсной документации ВЛ 110кВ.

3.2.2. Проведение конкурса ВЛ 110кВ.

3.2.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией ВЛ 110кВ.

3.2.4. Заключение договора подряда ВЛ 110кВ.

3.2.5. Оплата аванса по договору подряда ВЛ 110кВ.

4. Поставка материалов и оборудования для ВЛ 110 кВ.

4.1. Фундаменты для опор ЛЭП.

4.2. Опоры металлические.

4.3. Провод.

4.4. Изоляторы и арматура, в том числе:

Изоляторы стеклянные и полимерные.

Арматура для ВЛ.

4.5. Кабель оптический ВОЛС 9 (встроенный в грозотрос).

5. Строительно-монтажные работы, подготовка территории.

5.1. Подготовка территории строительства.

Перебазировка техники.

Вырубка просеки с очисткой территории и утилизацией порубочных остатков.

Устройство технологических проездов.

Устройство лежневых дорог.

5.2. Строительно-монтажные работы.

Раздел 1. Земляные работы.

Разработка грунта.

Устройство основания под фундаменты.

Раздел 2. Монтаж фундаментов.

Выполнение гидроизоляции фундаментов (обмазка битумом).

Установка сборных железобетонных фундаментов.

Устройство шпунтов.

Закрепление сборных железобетонных фундаментов монолитным бетоном.

Монтаж заземляющих устройств.

Обратная засыпка с уплотнением.

Раздел 3.Монтажные работы по ВЛ.

Укрупненная сборка опор.

Установка стальных опор.

Подвеска проводов.

Волоконно-оптическая линия связи.

Распайка волокон в муфтах.

5.3. Рекультивация земель.

6. Пусконаладочные работы.

7. Комплексное опробование (72 часа).

8. Ввод объекта ВЛ 110кВ  в эксплуатацию.

8.1 Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.2 Получение разрешения Госстройнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.3 Проведение рабочей комиссии по вводу.

8.4. Проведение приёмочной комиссии.

8.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.6. Регистрация прав собственности на объект. 

8.7. Объект поставлен на основные фонды.

*- Перечень может дополняться (изменяться) в соответствии с принятыми проектными решениями.
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                                                              Приложение № 2 к Договору № ________________

                                                              на выполнение проектных и изыскательских работ

                                                              от «___» _________ 20 __ г.

	

	

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

	стоимости работ _________________________________                                                                                              (наименование объекта, стадии проектирования, вида работ)

	Заказчик: …………………….. 

	Подрядчик: …………………..

	

	№ 
п/п
Вид работ и 

наименования смет

Номера смет на проектные и изыскательские работы

Стоимость по смете

(тыс. рублей)

Раздел 1 Проектные работы.

1.1.

……..

1.2.

……..

Всего по разделу 1:

НДС

Всего по разделу 1 с НДС:

Раздел 2. Изыскательские работы

……..

……..

Всего по разделу 2:

НДС

Всего по разделу 2 с НДС:

Раздел 3. Прочие работы

……..
……..
Всего по разделу 3:
НДС
Всего по разделу 3 с НДС:
Всего по смете:

НДС

Всего по смете с НДС:
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	Приложение № 3 к Договору № ________________

на выполнение проектных и изыскательских работ

от «___» _________ 20 __ г.




ГРАФИК

финансирования работ (с НДС)

по объекту________________________

	Наименование
	Финансирование в 2011 году
	Итого за  2011 год
	Финансирование в 2012 году
	Итого за 2012 год
	Всего

	
	январь
	февраль
	….
	….
	
	январь
	февраль
	…
	
	

	Аванс 15 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость выполненных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погашение аванса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого к оплате
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	                                                                     Приложение № 4 к Договору № ________________

	                                                                     на выполнение проектных и изыскательских работ

                                                                     от «___» _________ 20 __ г.



	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	разработки проектной документации 

	на строительство (реконструкцию) ___________________

                                                                                        (наименование объекта)

	Заказчик: …………………….. 

	Подрядчик: …………………..

	

	№п/п

Наименование этапов

и видов работ

Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, год

Сумма платежа

Стадия «Проектная документация»
1 этап

2 этап

………….

Стадия «Рабочая документация»
1 этап

2 этап

…………..

Итого:
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	___________________________

(должность)

___________________________________
(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


	                                                                     Приложение № 5 к Договору № ________________

	                                                                     на выполнение проектных и изыскательских работ

                                                                     от «___» _________ 20 __ г.




	

	СПИСОК

субподрядных организаций

	Заказчик: …………………….. 

	Подрядчик: …………………..

	

	№

п/п

Наименование организации

Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)


	

	_______________                   ____________________               ___________________________

(должность)                                                            (подпись, М.П.)                                    (фамилия, имя, отчество подписавшего)




	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                                                                                   Приложение № 6 

                                                                                                                                                   к Договору № ___________ от «___» _______ 20 __ г.

Формат предоставления информации  утверждаем:

	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)             
М.П.   «_____» _____________20___г.                     


	Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента)



	Наименование  контрагента


	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров 

(в том числе конечных)

	ИНН
	ОГРН
	Наименование (краткое)
	Код 

ОКВЭД
	ФИО руководи-теля (полностью)
	Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименова-ние/ФИО (полностью)
	Адрес регистра-

ции
	Серия и номер документа, удостоверя-

ющего личность 

(для физических лиц)
	Категория:

руководитель/

участник/ акционер/

бенефициар
	Офшорная компания
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и другие)

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Руководитель:  

_______________  (указывается ФИО)
      (подпись)

«____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)
                                                              Приложение № 7
                                                              к Договору № ____________ от «__» _______ 20 __ г.

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:
	От ___________________:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ______________________:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)             
М.П.   «_____» _____________20___г.                     


СОГЛАСИЕ

     Я, ________________________________________________ (указать полностью ФИО), зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ (указать полный адрес регистрации), основной документ, удостоверяющий личность _____________________________ (указать вид документа, удостоверяющего личность и его полные реквизиты: серия, номер, кем выдан, дата выдачи и т.д.), дата, год и место рождения ____________________________ (указать), должность и место работ ___________________________ (указать полностью без сокращений), 

     в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в своей воле и в своем интересе выражаю согласие Подрядчику (зарегистрировано по адресу: _____________________, ОГРН: ______________, ИНН: _________________, КПП: ________________) в лице _________________________ (указать полностью должность и ФИО представителя контрагента ОАО «МРСК Центра»), на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, адрес регистрации, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, место работы, должность) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств для статистики и анализа, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения поручения председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. №ВП-П13-9308, а также передачу указанных данных Заказчику, Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России, иным третьим лицам при необходимости. 

     Настоящее согласие действует с момента его подписания.

«___» ___________ 20 __ г.           ___________________ (подпись, расшифровка подписи).




1,2 Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.


Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.


� Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.


� Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).
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